

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月10日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区名駅一丁目1番17号
業務の名称	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計
履行期間(自)	原契約のとおり
履行期間(至)	原契約のとおり
場 所	三河港湾事務所
種 別	建設コンサルタント等
概 要 (変更した内容について)	別紙のとおり
変更前の契約金額	¥39,974,000
変更金額	¥3,135,000
変更後の契約金額	¥43,109,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・外港地区の臨港道路について、関係者との調整を行うにあたり、昨今の物価上昇等を踏まえた概略比較検討を行い協議資料を作成する・市道や既設構造物など現況と整合させるため、中心線座標計算及び縦横断面図の作成の追加

別 紙

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要			
			当初	変更	増▲減				
道路予備設計 (B)	縮尺 1/1000	km	原契約のとおり						
設計計画			原契約のとおり						
現地踏査			原契約のとおり						
縦断設計			原契約のとおり						
横断設計			原契約のとおり						
道路付帯構造物及び小構造物設計			原契約のとおり						
用排水設計			原契約のとおり						
設計図及び関係機関との協議資料作成			原契約のとおり						
用地幅杭計画			原契約のとおり						
概算工事費算出			原契約のとおり						
照査			原契約のとおり						
報告書作成			原契約のとおり						
座標計算			0	1.4	1.4				
縦断図作成	0	1.4	1.4						
横断図作成	0	1.4	1.4						
一般構造物予備設計	地震時保有水平耐力法	箇所	原契約のとおり			擁壁・補強土壁			
設計計画			原契約のとおり						
設計条件の確認			原契約のとおり						
比較形式選定			原契約のとおり						
概略設計計算			原契約のとおり						
基礎工検討			原契約のとおり						
概略設計図			原契約のとおり						
概算工事費			原契約のとおり						
比較一覧表の作成			原契約のとおり						
照査			原契約のとおり						
報告書作成			原契約のとおり						
橋梁予備設計			地震時保有水平耐力法	式	原契約のとおり			乗降車手時1回、中層打合せ計5回、成果品納入時1回、関係機関協議1回	
設計計画					原契約のとおり				
設計計算	原契約のとおり								
設計図	原契約のとおり								
概算工事費	原契約のとおり								
照査	原契約のとおり								
報告書作成	原契約のとおり								
耐力照査	原契約のとおり								
関係機関との協議資料作成	原契約のとおり								
橋梁概略予備設計	式	0			1	1			
設計計画		0			1	1			
概算工事費算出		0			1	1			
報告書作成	式	0			1	1			
打合せ等	回	原契約のとおり			乗降車手時1回、中層打合せ計5回、成果品納入時1回、関係機関協議1回				
合同現地踏査	回	原契約のとおり							
照査技術者による報告	回	原契約のとおり							
条件明示チェックシートの作成	工種	原契約のとおり							
設計留意書作成	業務	原契約のとおり							
公開成果品作成	業務	原契約のとおり							