

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月27日
契約業者名	徳倉建設株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区錦三丁目13番5号
工事の名称	令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その2)
工事場所	豊橋市神野埠頭町地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	別紙のとおり
工期(自)	原契約の通り
工期(至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥118,800,000
変更金額	¥3,080,000
変更後の契約金額	¥121,880,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加・既設構造物の干渉による支障物撤去の追加・カキ殻処分量の数量精査・BIM/CIM適用工事に要する費用の計上・快適トイレの設置に要する費用と遠隔臨場に要する費用の計上

別紙

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁 (-10m)					
防食工					
電気防食					
陽極取付	3.5A 30年耐用	個	64		
既設陽極撤去		個	49		
支障物撤去		個	2		
被覆防食					
ペトロラム被覆	ペトロラム被覆材	m ²	345		