

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月27日
契約業者名	鈴木工業株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内一丁目9番7号
工事の名称	令和7年度 三河港神野地区岸壁 (-10m) 改良工事
工事場所	豊橋市神野埠頭町地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	別紙のとおり
工期 (自)	原契約の通り
工期 (至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥135,300,000
変更金額	¥6,820,000
変更後の契約金額	¥142,120,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加・断面修復工における現状不一致による数量増及び概算数量の精査・BIM/CIM適用工事に要する費用の計上・快適トイレの設置に要する費用と遠隔臨場 に要する費用の計上・コンクリート殻処分量の数量精査

別紙

< > 内は概算数量を示す。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁 (-10m)					
補強工					
鋼管矢板補強					
鋼板取付	t=9mm SM490A	枚	原契約のとおり		
既設陽極撤去		個	原契約のとおり		
防食工					
電気防食					
陽極取付	3.5A 30年耐用	個	原契約のとおり		
断面修復工					
コンクリート取壊し		m3	6		取付部
断面修復(1)		m2	40		
断面修復(2)		m3	原契約のとおり		階段部
ひび割れ補修		m	36		
端部補修		式	1		