

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日					
契約業者名	株式会社河村産業所					
契約業者の住所	愛知県あま市下萱津替地 1 1 0 4 番地					
工事の名称	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁 (-12m) 改良工事					
工事場所	愛知県半田市 1 1 号地地先					
工事種別	港湾土木工事					
工事内容 (変更した内容について)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
	被覆防食工					
	被覆防食撤去					
	既設被覆防食撤去		m <sup>2</sup>		原契約のとおり	
	既設被覆防食撤去1		m <sup>2</sup>	94		
	かき殻落とし		m <sup>2</sup>	42		
	かき殻落とし1		m <sup>2</sup>	106		
	被覆防食補修					
	ペトロラタム被覆		m <sup>2</sup>	38		
	ペトロラタム被覆1		m <sup>2</sup>	94		
	断面修復工					
	コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>	21		
	補修タイプ(1)		箇所	12		
	補修タイプ(2)		箇所	5		
	補修タイプ(3)		箇所	5		
	杭頭四隅部補修		箇所	12		
杭頭梁下部補修		箇所	50			
短梁部補修		箇所	6			
小梁部補修		箇所	6			
工期 (自)	原契約の通り					
工期 (至)	令和8年3月30日					
変更前の契約金額	¥119,350,000					
変更金額	¥19,580,000					
変更後の契約金額	¥138,930,000					
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>既設被覆防食工の調査結果により、被覆防食工の数量を変更増</li> <li>施工状況確認の結果に伴い、断面修復工の数量を変更</li> <li>断面修復工の数量を一部変更</li> <li>チップ船の船舶係留による作業日数の減少に伴い工期延伸</li> </ul> 原契約：令和7年4月10日～令和8年2月20日まで 変更契約：令和7年4月10日～令和8年3月30日まで					