

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月12日						
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社						
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号						
業務の名称	令和7年度 衣浦港外港地区岸壁構造検討業務						
履行期間(自)	原契約のとおり						
履行期間(至)	原契約のとおり						
場 所	三河港湾事務所						
種 別	建設コンサルタント等						
概 要 (変更した内容について)	業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
				当初	変更	増▲減	
	設計計画	設計計画	式	原契約のとおり			
	設計条件	ヒアリング調査 資料の作成	箇所	1	0	▲1	
			回	1	0	▲1	
	構造諸元の検討	構造諸元の検討	ケース	原契約のとおり			
	安定性の照査	永続状態の安定性の照査 永続状態および変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析	ケース	1	0	▲1	
			ケース	3	2	▲1	
			ケース	3	2	▲1	
	構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定	ケース	原契約のとおり			
			ケース	原契約のとおり			
	図面作成	図面作成	枚	原契約のとおり			
	施工方策検討	施工数量の算出 施工方法の検討 施工ステップ図の作成 整備行程の検討 年度別・月別作業機械の数量算出 概算工事費の算定	項目	0	1	1	
			項目	0	1	1	
			項目	0	1	1	
			項目	0	1	1	
			項目	0	1	1	
			項目	0	1	1	
	BIM/CIMモデルの作成	BIM/CIM実施計画書 地形モデルの作成 地質・土質モデルの作成 栈橋モデルの作成 矢板式モデルの作成 属性情報の付与 統合モデルの作成 BIM/CIM実施報告書 照査	式	1	1	1	
			地点	1	1	1	
			地点	1	1	1	
			タイプ	1	1	1	ボーリング15本 棚式(詳細度300)
			タイプ	2	2	2	標準部、妻部(詳細度300)
			式	1	1	1	
			式	1	1	1	
			式	1	1	1	
	協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり			
	照査	照査	式	原契約のとおり			
	成果	業務完成図書作成 公開用成果品	式	原契約のとおり			
			式	原契約のとおり			
変更前の契約金額	¥26,125,000						
変更金額	¥759,000						
変更後の契約金額	¥26,884,000						
変更理由	安定性の照査の結果優位となった断面は発生材流用を行う断面であり施工性を含めた最適断面の提案には施工方策検討を行う必要が生じたため追加変更。また特記仕様書9-1に基づきBIM/CIMモデルの作成を追加。						