

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月27日
契約業者名	神野建設株式会社
契約業者の住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1
工事の名称	令和7年度 三河港神野地区防波堤（北）上部工事
工事場所	豊橋市神野西町地先（三河港防波堤（北））豊橋市明海町5番48号（三河港ケーソン製作場）
工事種別	港湾土木工事
工事内容 （変更した内容について）	別紙のとおり
工期（自）	原契約の通り
工期（至）	原契約の通り
変更前の契約金額	¥156,200,000
変更金額	¥10,450,000
変更後の契約金額	¥166,650,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・「南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒・巨大地震注意】発表時の対応」の追加・事前測量によるCo量増・移設する標識灯（L-3）の変更追加・施工実態調査の追加・快適トイレ、遠隔臨場に要する費用の計上・BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

別紙

工種名称	規格・形状寸法等	単位	数量	参考数量	摘要
上部工				< >概算数量	
上部コンクリート	18N-8-40	m	200.4		ケーソンNo. 17 ~No. 36の上部
付帯工					
タラップ取付		箇所	1		
係船環取付		箇所	3		
仮設工					
標識灯移設		基	0		寄託物品
標識灯撤去		基	2		寄託物品
簡易標識灯設置		基	2		寄託物品
雑工					
標識灯横持ち	9.0t/基	基	2		寄託物品
ブロック横持ち	4.0t/個	個	14		寄託物品