

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月17日
契約業者名	川崎地質株式会社 中部支社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中東区上社二丁目184番地
業務の名称	令和6年度 衣浦港外港地区土質調査 (その2)
履行期間 (自)	原契約のとおり
履行期間 (至)	原契約のとおり
場 所	三河港湾事務所
種 別	測量・調査
概 要 (変更した内容について)	別紙のとおり
変更前の契約金額	¥52,547,000
変更金額	¥6,633,000
変更後の契約金額	¥59,180,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工実態調査の対象業務であることから、その費用を計上・ 受注者よりBIM/CIM適用業務の希望があったため追加・ ボーリング調査の実施の結果支持層の確認深度及び土質構成が当初想定と異なっていたことからボーリング工、原位置試験、試料採取及び土質試験の数量の変更

