

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日							
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 中部支社							
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番3号							
業務の名称	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良施工検討							
履行期間(自)	原契約のとおり							
履行期間(至)	令和8年3月27日							
場 所	三河港湾事務所							
種 別	建設コンサルタント等							
概 要 (変更した内容について)	業務名称	業務内容	単位	数 量			参考数量	摘 要
				当初	変更	増△減		
	計画準備	設計計画	式	原契約のとおり			10 ケース	
		資料収集整理	項目	原契約のとおり				
		現地調査	日	原契約のとおり				
	施工検討	課題に対する検討	項目	3	4	1		
		施工方法の検討	項目	原契約のとおり				
		施工数量・概算工事費の算出	項目	原契約のとおり				
		資料作成	回	原契約のとおり				
	図面作成	図面作成	枚	原契約のとおり				
協議・報告		回	原契約のとおり			事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回		
成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり					
	公開用成果品	式	原契約のとおり					
変更前の契約金額	¥12,012,000							
変更金額	¥3,102,000							
変更後の契約金額	¥15,114,000							
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検討項目の追加に伴い、施工検討における「課題に対する検討」のケース数を増</li> <li>・ 検討項目の追加に伴い、履行期間の延伸 原契約：令和7年9月12日～令和8年3月13日 変更契約：令和7年9月12日～令和8年3月27日</li> </ul>							