

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年11月19日						
契約業者名	株式会社エコー 中部事務所						
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区錦3-1-30						
業務の名称	令和7年度 三河港湾事務所管内防波堤基本設計・方策検討						
履行期間(自)	原契約のとおり						
履行期間(至)	令和8年3月19日						
場 所	三河港湾事務所						
種 別	建設コンサルタント等						
概 要 (変更した内容について)	業務名称	業務内容	単位	数量		摘要	
				当初	変更		増▲減
	設計計画	設計計画	式	原契約のとおり		三河港1日、衣浦港1日	
	現地調査		日	原契約のとおり			
	資料収集・整理	施工条件に係る資料収集整理	項目	原契約のとおり		神野南防波堤	
	基本設計						
		防波堤改良断面の検討	項目	原契約のとおり			
		生物共生型機能付加検討	項目	原契約のとおり			
	構造検討					衣浦港東防波堤	
	防波堤改良断面の検討						
		津波予測計算					
		計算モデルの設定	式	0	1		1
		予測計算モデルの構築	ケース	0	1		1
		計算の実施	ケース	0	2		2
		予測計算結果の整理	ケース	0	2		2
		嵩上げ高さの検討	ケース	0	1		1
		安定性照査	ケース	0	1		1
	施工方策検討						神野南防波堤・衣浦港中央防波堤及び東防波堤
		課題の抽出・整理	項目	原契約のとおり			
		コスト縮減方策検討	項目	原契約のとおり			
		施工方策の検討	項目	原契約のとおり			
		図面作成	枚	原契約のとおり			
		概算数量作成	ケース	原契約のとおり			
		概算工事費算出	ケース	原契約のとおり			
		説明資料の作成	回	原契約のとおり			
	照査		式	原契約のとおり			
	成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			
		公開用成果品作成	業務	原契約のとおり			
	協議・報告		回	原契約のとおり			
変更前の契約金額	¥21,175,000						
変更金額	¥6,622,000						
変更後の契約金額	¥27,797,000						
変更理由	西、中央、東防波堤は衣浦港の第1線防波堤であり西防波堤は先行して老朽化対策が完了しているが中央防波堤、東防波堤はされていない。老朽化対策を行う上で隣接した中央防波堤、東防波堤は一連での検討が望ましい。今般、関係者との調整が整ったため一連での老朽化対策の検討のため東防波堤に係る構造検討の追加及び履行期間を令和8年3月19日まで延伸する。						