
契約変更年月日
令和8年9月29日

契約業者名
神野建設株式会社

契約業者の住所
愛知県豊橋市神野新田町字コノ割９番地の１

工事の名称
令和７年度　三河港神野地区岸壁（-10m）改良工事（その３）

工事場所
豊橋市神野埠頭町地先

工事種別
港湾土木工事

工事内容
（変更した内
容について）

別紙のとおり

工期（自）
原契約の通り

工期（至）
原契約の通り

変更前の契約金額 ¥135,563,804

変更金額 ¥6,490,196

変更後の契約金額 ¥142,054,000

変更理由

・既設構造物の電気防食及び被覆防食干渉による支
障物撤去の追加
・既設鋼管矢板ジョイント幅狭による被覆防食枚数
増
・4-1号カキ殻下地処理範囲増及び4-3下地処理数量
の誤謬
・4-1号鋼矢板の貫通孔位置変更及び鋼板補修（鋼板
形状・水中溶接）の変更
・カキ殻処分量の数量精査
・快適トイレの設置及び遠隔臨場に要する費用の計
上

(第２回）契約変更の内容



　別紙


