

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日																										
契約業者名	高砂建設株式会社 名古屋支店																										
契約業者の住所	愛知県名古屋市港区名四町3-2-1																										
工事の名称	令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事																										
工事場所	愛知県知多郡武豊町地先																										
工事種別	港湾土木工事																										
工事内容 (変更した内容について)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>本体補修工 グラウト充填 充填コンクリート</td><td rowspan="3">水中不分離 27-50±5-25(20)</td><td>ブロック 箇所</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td>クレーン付台船 100t 吊</td></tr><tr><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部補修工 上部補修</td><td>函</td><td>原契約のとおり</td><td></td><td>クレーン付台船 100t 吊</td></tr></table> <p>※<>は概算数量を示す。</p>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	本体補修工 グラウト充填 充填コンクリート	水中不分離 27-50±5-25(20)	ブロック 箇所	原契約のとおり		クレーン付台船 100t 吊			原契約のとおり			上部補修工 上部補修	函	原契約のとおり		クレーン付台船 100t 吊
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																						
本体補修工 グラウト充填 充填コンクリート	水中不分離 27-50±5-25(20)	ブロック 箇所	原契約のとおり		クレーン付台船 100t 吊																						
			原契約のとおり																								
上部補修工 上部補修		函	原契約のとおり		クレーン付台船 100t 吊																						
工期（自）	原契約の通り																										
工期（至）	原契約の通り																										
変更前の契約金額	¥87,450,000																										
変更金額	¥22,825,000																										
変更後の契約金額	¥110,275,000																										
変更理由	・協議を踏まえ、クレーン付台船の規格変更を行う。																										