

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日				
契約業者名	神野建設株式会社				
契約業者の住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1				
工事の名称	令和8年度 中山水道航路保全灯標交換工事				
工事場所	中山水道航路、三河港湾事務所ケーソンヤード及び衣浦港事務所				
工事種別	港湾土木工事				
工事内容 (変更した内容について)					
	工種名称	規格・計上寸法	単位	数量	摘要
	本体工 本体工 航路保全灯標撤去、設置	1号灯標	基	1	
工期（自）	原契約の通り				
工期（至）	原契約の通り				
変更前の契約金額	¥36,300,000				
変更金額	¥13,200,000				
変更後の契約金額	¥49,500,000				
変更理由	設計照査内容に伴う変更 (灯標改良、台船のえい航費の計上、揚錨船作業の計上、防食板切断費用の計上)				