

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社河村産業所
契約業者の住所	愛知県あま市下萱津替地 1 1 0 4 番地
工事の名称	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁 (-12m) 改良工事
工事場所	愛知県半田市 1 1 号地地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約のとおり
工期 (自)	原契約の通り
工期 (至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥138,930,000
変更金額	¥3,960,000
変更後の契約金額	¥142,890,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ BIM/CIM適用工事に要する費用の計上</li><li>・ 現場環境改善 (快適トイレの設置の試行) のため、快適トイレの設置に必要な費用を計上</li></ul>