

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日																														
契約業者名	株式会社シオ政策経営研究所																														
契約業者の住所	東京都新宿区四谷1-8-14																														
業務の名称	令和7年度 伊勢湾におけるサーキュラーエコノミー港湾利用検討業務																														
履行期間 (自)	令和7年9月1日																														
履行期間 (至)	令和8年3月26日																														
場 所	三河港湾事務所																														
種 別	建設コンサルタント等																														
概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th colspan="3">業務内容</th> <th rowspan="2">適用</th> </tr> <tr> <th>仕様</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td rowspan="8">}</td> <td rowspan="8">}</td> <td rowspan="8">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>資料収集整理</td> <td>資料収集整理</td> </tr> <tr> <td>対象地域の現状、将来動向の把握</td> <td>アンケート調査 ヒアリング調査</td> </tr> <tr> <td>循環資源の港湾利用検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td>課題の抽出・整理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員会の開催</td> <td>委員会資料作成 委員会運営補助</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>事前協議 中間報告 最終報告</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成 公開用成果品作成</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容			適用	仕様	単位	数量	計画準備	計画準備	}	}	原契約のとおり	資料収集整理	資料収集整理	対象地域の現状、将来動向の把握	アンケート調査 ヒアリング調査	循環資源の港湾利用検討		課題の抽出・整理		委員会の開催	委員会資料作成 委員会運営補助	協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告	成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成
業務名称	業務内容			適用																											
	仕様	単位	数量																												
計画準備	計画準備	}	}	原契約のとおり																											
資料収集整理	資料収集整理																														
対象地域の現状、将来動向の把握	アンケート調査 ヒアリング調査																														
循環資源の港湾利用検討																															
課題の抽出・整理																															
委員会の開催	委員会資料作成 委員会運営補助																														
協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告																														
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成																														
変更前の契約金額	¥22,143,000																														
変更金額	¥308,000																														
変更後の契約金額	¥22,451,000																														
変更理由	・ 検討会の委員に対する謝金・交通費及び委員会運営にかかる会場費等の経費に関して追加																														