

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年4月25日に契約した令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事 の部分払い及び契約変更
に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」の
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル
4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 5月 12日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県名古屋市中区丸の内一丁目9番7号
	氏名	鈴木工業株式会社 代表取締役 鈴木 康仁

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					78,046,932	
補強工		式	1.00					46,780,415	
鋼管矢板補強		式	1.00					46,780,415	
鋼板取付		式	1.00	45,909,639				45,909,639	
既設陽極撤去		式	1.00	870,776				870,776	
防食工		式	1.00					4,462,125	
電気防食		式	1.00					4,462,125	
取付金具製作・取付		式	1.00	4,462,125				4,462,125	
断面修復工		式	1.00					26,804,392	
撤去工		式	1.00					9,375,810	
コンクリート取壊し		式	1.00	9,375,810				9,375,810	
断面修復		式	1.00					17,330,682	
断面修復(1)		式	1.00	15,799,182				15,799,182	
断面修復(2)		式	1.00	985,986				985,986	
ひび割れ補修		式	1.00	545,514				545,514	
処分工		式	1.00					97,900	
運搬		式	1.00	42,985				42,985	
処分費		式	1.00	54,915				54,915	
直接工事費		式	1.00					78,046,932	
共通仮設		式	1.00					6,066,621	
共通仮設費（積上）		式	1.00					346,167	
共通仮設費		式	1.00					346,167	
仮設材等運搬		式	1.00	184,364				184,364	
技術管理費		式	1.00	161,803				161,803	
共通仮設費（率）		式	1.00					5,174,511	
現場環境改善費		式	1.00					545,943	
現場管理費		式	1.00					21,028,390	
工事原価		式	1.00					105,141,943	
一般管理費等		式	1.00					17,858,057	
工事価格		式	1.00					123,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					12,300,000	
請負工事費		式	1.00					135,300,000	