

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月17日に変更契約した令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第1回変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 18日

発注者	住所	愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1
	氏名	分任支出負担行為担当官 三河港湾事務所長 渡邊 弘

受注者	住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1
	氏名	神野建設株式会社 代表取締役 坂神 俊治

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					78,489,997	
防食工		式	1.00					78,489,997	
電気防食		式	1.00					13,970,924	
取付金具製作・取付		式	1.00					13,970,924	
取付金具製作		組	44.00	1,369				60,236	
取付金具取付		組	44.00	2,005				88,220	
陽極取付	3.5A-30年型	個	44.00	314,147				13,822,468	
被覆防食		式	1.00					64,208,273	
ペトロラタム被覆		式	1.00					63,878,109	
足場設置撤去		m	75.00	12,137				910,275	
下地処理		m ²	3,322.00	9,189				30,525,858	
被覆防食	ペトロラタム被覆材	m ²	236.00	124,392				29,356,512	
端部処理		m	236.00	13,074				3,085,464	
鋼板取付		式	1.00					330,164	
鋼材加工		式	1.00	2,667				2,667	
足場設置撤去		m	2.00	11,255				22,510	
水中被覆アーク溶接		m	8.40	36,308				304,987	
処分工		式	1.00					310,800	
運搬		式	1.00					80,580	
カギ敲		回	3.00	26,860				80,580	
処分費		式	1.00					230,220	
カギ敲		m ³	15.00	15,348				230,220	
直接工事費		式	1.00					78,489,997	
共通仮設		式	1.00					5,922,539	
共通仮設費(積上)		式	1.00					194,331	
共通仮設費		式	1.00					194,331	
仮設材等運搬		式	1.00					32,884	
仮設材等運搬		式	1.00	31,875				31,875	
仮設材等運搬		式	1.00	1,009				1,009	
技術管理費		式	1.00					161,447	
施工実態調査	1工種	式	1.00	46,333				46,333	
諸経費動向調査		式	1.00	115,114				115,114	
共通仮設費(率)		式	1.00					5,188,214	
現場環境改善費		式	1.00					539,994	
現場管理費		式	1.00					20,985,053	
工事原価		式	1.00					105,397,589	
一般管理費等		式	1.00					17,842,233	
工事価格		式	1.00					123,239,822	
消費税等相当額		式	1.00					12,323,982	
請負工事費		式	1.00					135,563,804	