

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社河村産業所
契約業者の住所	愛知県あま市下萱津替地1104番地
工事の名称	令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁 (-12m) 改良工事 (その2)
工事場所	愛知県半田市11号地地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約の通り
工期 (自)	原契約の通り
工期 (至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥90,200,000
変更金額	¥1,626,366
変更後の契約金額	¥91,826,366
変更理由	労務単価の切り替え