

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	神野建設株式会社
契約業者の住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9番地の1
工事の名称	令和7年度 三河港神野地区岸壁 (-10m) 改良工事 (その3)
工事場所	豊橋市神野埠頭町地先
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約の通り
工期 (自)	原契約の通り
工期 (至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥135,300,000
変更金額	¥263,804
変更後の契約金額	¥135,563,804
変更理由	労務単価の切り替え